

Fazit

26.05.2021 – 02.06.2021

Layout und XML-Menues konnten ohne Probleme gemacht werden. Bei den Adaptern gab es kleinere Probleme, die schnell behoben werden konnten.

02.06.2021 – 09.06.2021

Optionmenues und die Implementierung der Objektklassen verlief reibungslos. Implementierung der Shoplisten verlief ebenso ohne Probleme.

09.06.2021 – 16.06.2021

Kleine Probleme bei Fragments wahrscheinlich wegen falscher SDK Version, Geschäfte API hat nicht funktioniert -> Neue Idee -> API zur Speicherung, Layoutverbesserungen erfolgreich.

16.06.2021 – 23.06.2021

Preferences ohne Probleme implementiert, das Zusammenrechnen des Gesamtpreises funktioniert nun direkt beim Hinzufügen der Produkte, Googlemaps-API funktioniert nicht