Fazit

26.05.2021 - 02.06.2021

Layout und XML-Menues konnten ohne Probleme gemacht werden. Bei den Adaptern gab es kleinere Probleme, die schnell behoben werden konnten.

02.06.2021 - 09.06.2021

Optionmenues und die Implementierung der Objektklassen verlief reibungslos. Implementierung der Shoplisten verlief ebenso ohne Probleme.

09.06.2021 - 16.06.2021

Kleine Probleme bei Fragments wahrscheinlich wegen falscher SDK Version, API zur Speicherung hat nicht funktioniert, Layoutverbesserungen erfolgreich.